



Sägewerk Ernst Flisch GmbH
z. Hd. Ernst Flisch
Werkstraße 12
32657 Lemgo

Gutschrift GS-K-2026-0322

Datum 22.03.2026 · zu AR-2026-0028
Projekt: Sägewerk Ernst Flisch – Heizzentrale

Pos.	Grund	Betrag
1	Minderung wegen Mindermaß Rohrleitungsabschnitt B	-2.400,00 €
Netto		-2.400,00 €
USt 19 %		-456,00 €
Gutschrift brutto		-2.856,00 €